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Rakennustoimisto Pohjolalle tehtävän asukasmuutostyöohjeen tehtävänä on auttaa 
muutostöistä vastaavaa henkilöä kokonaisvaltaisen asukasmuutoksen tekemisessä. 
Opinnäytetyö tehdään malliksi ja ohjeistukseksi lisä- ja muutostöiden tekoon.  
Opinnäytetyö tehdään hyödyntämällä jo olemassa olevia lomakkeita ja ohjeistuksia. 
Se etenee osakkeenostajien informoinnista ja suunnittelusta aina lopulliseen 
tarjoukseen ja työn tekemiseen asti. Siinä käydään läpi vaiheittain muistettavat asiat.   
Tulevaisuudessa muutostyöohjetta tulee päivittää sen hetkisen tarpeen mukaan. Se on 
liitteitä ja selityksiä lisäämällä helppo pitää kattavana ohjeena ja apuna 
kokonaisvaltaiselle muutostöiden teolle.  
Opinnäytetyössä saatiin kartoitettua koko muutostyöprosessi. Liitteenä on malleja 
asukkaille lähetettävistä kutsuista, esitteistä ja ohjeista, jotka saatiin kaikki kerättyä 
samaan työhön.  
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The objective of this bachelor`s thesis is to help the person responsible for occupant 
alterations to succesfully carry out alteration procedures. This thesis will be made for 
Rakennustoimisto Pohjola, to be used as a model and an instruction manual in 
alteration activities. 
Already existing forms and manuals will be utilized in this thesis. It covers the whole 
alteration process: from informing the occupant and designing the apartment to the 
the final offer and implementing the design. All the details to be remembered will be 
covered in stages. 
These instructions have to be updated as the demands change over time. It is easy to 
keep the instructions comprehensive, by adding suffixes and explanations. 
This thesis succeeded in mapping out the whole alteration process . The suffixes 
provide models of invitations to be sent to occupants, brochures and instructions, 
which were all gathered in one document. 
 
 
 
 
 
Key words: occupant, alteration process 
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 Alkusanat  
Suuret kiitokset Juha Kortesuolle ja Visa Peltomäelle, jotka mahdollistivat opinnäy-
tetyön tekemisen Rakennustoimisto Pohjolalle. Opinnäytetyö oli mielenkiintoista 
tehdä ja se lisäsi tulevaisuutta ajatellen valmiuksiani sisätöiden parissa. Kiitokset 
kuuluvat myös Rakennustoimisto Pohjolan Veera Pukemalle ja Reeta Heikkiselle se-
kä ohjaavalle opettajalleni Katja Lehdelle.  
Tampereella 25.11.2011 
Marie Alajärvi 
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1. JOHDANTO 
 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli yhdistää vaiheittain kaikki asukasmuutostöissä 
tarvittavat lomakkeet, ohjeistukset ja materiaalit eheäksi ja helppolukuiseksi 
kokonaisuudeksi, jonka perusteelta on mahdollista jatkossa toteuttaa kohteiden 
asukasmuutokset. Työn idea syntyi nykyisestä työstäni, sillä työskentelen 
Rakennustoimisto Pohjolalla asukasmuutosten parissa.  
 
Asukasmuutostyö-ohje perustuu uusien omistusasuntojen muutostöihin, eikä siinä 
ole huomioitu saneerauskohteiden vaatimia purku- ja pohjatöitä. Opinnäytetyön 
tarkoituksena on helpottaa muutostyövaiheiden tekemistä ja niiden aikatauluttamista 
niin, että työn tekemiselle jää vielä muutoksen jälkeen riittävästi aikaa. 
Lopputuloksen tulisi olla kattava ja helppolukuinen sekä tehokas apuväline.  
 
Rakennustoimisto Pohjola Oy:n tuottamat rakennushankkeet noudattavat Suomen 
rakentamismääräyskokoelman laatimia määräyksiä ja ohjeita, joten rakentamisessa 
suositaan aina hyvää rakentamistapaa. Tämän perusteella lisä- ja muutostöiden tulee 
täyttää lain asettamat vaatimukset.  
 
Työni keskittyi lisä- ja muutostöiden tekemiseen ja ohjeistamiseen asukkaiden 
kanssa, jonka takia siitä on jätetty pois asukasmuutoksia koskevat työmaalla tehtävät 
rakennusvaiheet ja materiaalien hankinnat.  
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2. RAKENNUSTOIMISTO POHJOLA OY YRITYKSENÄ 
 
 
Rakennustoimisto Pohjola Oy on perustettu vuonna 1989. Sen ensimmäinen 
merkittävä kohde oli Lempäälän Tuiskun Kartano. Vuosina 1992-1996 laman jälkeen 
otti Pohjola ensimmäisten yritysten joukossa Suomessa käyttöön 
projektinjohtourakoinnin. Kyse oli rakentamisen logistiikan kehittymisestä uudelle 
tasolle eli rakennushankkeen jakamista useisiin hankinta- ja urakkavaiheisiin. Näin 
kaikkien vastuut oli selvillä ja paras osaaminen käytössä. Samaan aikaan alkoi myös 
tonttien ostaminen ja talojen myyminen valmiina kokonaisuuksina rakennuttajille. 
1990-luvun puoliväliin mennessä Rakennustoimisto Pohjola oli noussut maan 
kannattavimpien yritysten joukkoon alallaan. (Pohjola 20 vuotta, 2009) 
 
Vuosina 1996-2000 Pohjola laajentui Pirkanmaan ulkopuolelle ja sai kohteeksi 
esimerkiksi Iso Omenan perustukset kuva 1 ja Espoon terveyskeskuksen. Samaan 
aikaan se hankki Epilän nahkatehtaan ja saneerasi sen asunnoiksi. (Pohjola 20 vuotta, 
2009)  
 
 
 
KUVA 1. Iso Omena Espoo  (YLE) 
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2000-luvun alussa toiminta keskitettiin takaisin Pirkanmaalle, jolloin muut 
toimipisteet lopetettiin. Tästä käynnistettiin suuret panostukset 
toimitilarakentamiselle. Rakentamisen osaamista täydennettiin erityisesti 
liiketoiminta- ja prosessiohjaamisosaamisella. Rakennustoimisto Pohjolalla 
työskentelee noin 50 työntekijää. Yrityksellä on RALA-pätevyys, joka on osoitus 
osaamisesta ja luotettavuudesta.  
 
 Tällä hetkellä käynnissä on useita erilaisia asuntokohteita Pirkanmaalla, 
Järvenpäässä, Hyvinkäällä, Lohjalla, Riihimäellä ja Jyväskylässä. Hyvinkään 
Pääskykehrääjä koostuu kahdesta kerrostalosta ja kolmesta autokatoksesta. (kuva 2)  
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KUVA 2. Hyvinkään Pääskykehrääjä (Arsatek Oy) 
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3. ASIAKAS 
 
 
  3.1 Yleinen asiakastyytyväisyys 
 
Rakennustoimisto Pohjola rakentaa eri asiakasryhmille suunnattuja asuntoja. Suuri 
panostus on annettu seniorikohteiden kartoitukseen ja suunnitteluun. Niiden 
tarkoituksena on toimia helppona asumisena ikääntyville ihmisille. Niissä onkin 
ikärajana 55 vuotta. Seniorikohteissa on huomioitu esteetön kulku ja turvallisuus. 
Kaikissa asunnoissa on sprinklerijärjestelmät ja turvahellat, sekä tavallista 
suuremmat kulkuaukot ja ovet. Talon pihassa on myös senioreille suunnattuja 
kuntoiluvälineitä ja palvelut ovat lähellä.  
 
Rivi- ja kerrostalokohteissa on pyritty siihen, että sieltä löytyy tilaa perheille ja 
lisäksi ympäristöstä on tehty lapsille turvallinen. Taloja rakennetaan hyvien 
kulkuyhteyksien viereen ja lähelle palveluita. Pintamateriaalit on pyritty valitsemaan 
niin, että niistä lähes jokainen löytää mieluisensa. Asiakkaille on tärkeää kauniit 
materiaalit ja laadukas työnjälki, jonka toteuttamiseen on panostettu.  
 
 
3.1.1 Asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden kartoitus 
 
Kokoajan muuttuvien muotisuuntausten takia pyritään tarjoamaan asiakkaille kattava 
valikoima pintamateriaaleja. Tällä hetkellä ovat muodissa avarat ja hyvin kontrastiset 
kodit, joista suurin osa asiakkaista on kiinnostunut. Asiakkaiden toiveita kartoitetaan 
keskustelemalla asiakkaan kanssa ja yritetään selvittää millaisesta tyylistä asiakas 
pitää. Myös vaativia asiakkaita pyritään palvelemaan mahdollisimman kattavasti ja 
näin ollen asiakkaiden on mahdollista tilata myös muita kuin tarjolla olevia tuotteita.  
 
Kartoitus alkaa asiakkaan ideasta. Ideaa pohditaan ja siitä pyritään tekemään toimiva 
kokonaisuus joka on mahdollista toteuttaa.   
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3.1.2 Asiakastyytyväisyys ja palaute 
 
Rakennuskohteen valmistuessa asukkaille, suunnittelijoille, valvojille ja 
aliurakoitsijoille toimitetaan asiakastyytyväisyyskysely, jossa heillä on mahdollisuus 
vastata valmiiksi annettuihin kysymyksiin asteikolla 1-5 ja vastata kirjallisesti 
muutamiin kysymyksiin. Nämä vastaukset toimitetaan tulosraportista vastaavalle 
yritykselle, joka tekee kaikista vastauksista yhteenvedon ja toimittaa valmiin raportin 
Rakennustoimisto Pohjola Oy:lle. Raportti käydään yksityiskohtaisesti läpi yrityksen 
henkilöstön kanssa ja kaikkiin esiin tulleisiin epäkohtiin pyritään puuttumaan.  
Tulosraportti sisältää kohteen taustatiedot, suunnitteluvaihteen arvioinnin, 
rakennusvaiheen, asunnonmyyntivaiheen ja rakennusvaiheen. Näistä kaikista osioista 
tehdään keskiarvolaskelmat, joista saadaan määriteltyä kuinka tyytyväisiä asiakkaat 
ovat olleet Rakennustoimisto Pohjolan toimintaan kaikissa työvaiheissa. Raportin 
lopussa on vielä määritelty indeksit, joissa on eritelty seuraavien vaiheiden 
asiakastyytyväisyys asteikolla 1-5: 
 
- kaikki kysymykset 
- suunnitteluvaiheen arviointi 
- rakennusvaihe (alihankkijat) 
- rakennusvaihe (valvoja/tilaaja) 
- asunnon myyntivaihe  
- rakennusvaihe (asukkaat) 
- taloushallinto 
- rakennuttaminen 
- suunnittelu 
- laskenta 
- hankinta 
- tuotanto 
- kokonaistyytyväisyys 
 
Näistä kaikista saatu numerollinen keskiarvo ja kirjallinen palaute kertovat lopullisen 
asiakastyytyväisyyden.  
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3.2 Yleisimmät asukasmuutokset ja hinnoittelu 
 
3.2.1 Yleisimmät asukasmuutokset 
 
Yleisimmät asukasmuutokset tulevat siitä, kuinka paljon asiakkaat ostavat tiettyjä 
muutoksia asuntoihinsa. Tavallisten asuntokohteiden ja seniorikohteiden yleisimmät 
muutokset eroavat hieman toisistaan, sillä heidän tarpeensa poikkeavat hieman 
toisistaan. Perusvarusteet asunnoissa on huomioitu kohderyhmittäin jo valmiiksi, 
sillä senioriasunnoissa asunnon hintaan kuuluu jo valmiiksi metrin korkeuteen 
nostetut pistorasiat, korotettu wc-istuin ja turvaliesi. 
  
Seniorikohteiden yleisimmät muutokset ovat: 
- suihkuseinät, esteettömän liikkumisen tueksi 
- tukikahvat ja kyynärtuet wc-istuimiin 
 
Tavallisten asuntokohteiden yleisimpiä muutostöitä ovat: 
- laatat 
- väliovet 
- sisustukseen sopivat suihkuseinä (kuva 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVA 3. Suihkuseinä ja Fragma Oxido-tehosteraidat (M.Alajärvi) 
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Harvinaisempia muutoksia ovat asunnon väliseinä- ja sähkömuutokset, vaikka 
näitäkin tehdään kuitenkin muutamia joka kohteeseen. Tällaiset muutokset tulee 
tietää jo aikaisessa rakennusvaiheessa, sillä ulkoseiniin tehtävät rasiamuutokset olisi 
hyvä tehdä jo tehtaalla suoraan elementteihin. Aikainen suunnittelu helpottaa työtä 
työmaalla ja tulee edullisemmaksi asiakkaalle.  
 
3.2.2 Yleisimmät virheet 
 
Yleisimmät virheet tulevat väärinkäsityksistä. Se tarkoittaa sitä, että asiakkaan 
tilaama tuote tai materiaali ei ole tilatun mukainen. Tällaisia virheitä tulee, kun 
muutoksia on paljon ja muutoksista tehtyjä tiedotteita ei ole luettu riittävän tarkasti. 
Se tarkoittaa usein sitä, että esimerkiksi laatta on väärän värinen, tehosteraidat on 
asennettu eri tavalla kuin asukas olisi ne halunnut tai vahingossa on tilattu 
vääränmallinen kodinkone.  Tällaisten virheiden korjaamiseksi tulee olla erittäin 
huolellinen tuotteita tilatessa ja asennettaessa. Muutostöiden hoitaja käy työmaan 
valmistuttua tarkistamassa kaikki muutostyöt, jotta mahdollisten vahinkojen 
sattuessa voidaan korjata virheet.  
Muita yleisiä ongelmia ovat rakennusaikana tulleet naarmut ja halkeamat, joita 
voidaan yrittää välttää hyvällä suojauksella ja huolellisuudella. Asiakkaan 
tyytyväisyys ja laatu mitataankin usein sillä kuinka vähän korjattavaa valmiista 
asunnosta löytyy.  
 
3.2.3 Muutostöiden keskihinnat 
 
Muutostöiden keskihinnat ovat noin 1600€/asunto. Tämä hinta sisältää yleensä laatta, 
väliovi ja kalustemuutokset. Muutostöiden vaihtelevuus on kuitenkin suurta ja on 
vaikea määritellä mitään tiettyä hintaa, sillä muutokset vaihtelevat yleensä 50-
15 000€ välillä. Muutostyöhintoihin vaikuttaa myös rakennettava kohde, sillä osassa 
on tarjolla esimerkiksi takkavarauksia, joihin takan ostaminen on asuntoa kohden jo 
useita tuhansia euroja.  
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3.2.4 Kustannusten muodostuminen 
 
Muutos- ja lisätöiden kustannukset muodostuvat materiaalin tai tuotteen hinnasta, 
aliurakoitsijan ilmoittamasta asennushinnasta, yrityksen katteesta, verosta ja 
yleiskuluista. Väliseinä-, oviaukko-, ja sähkömuutoksissa hintaan lisätään myös 
suunnittelijan palkkio, joka muodostuu siitä kuinka kauan suunnittelijalla menee 
aikaa piirustusten muuttamiseen. Mikäli kyse on suuresta tai hankalasta muutoksesta, 
velotetaan asiakkaalta myös muutostyön suunnitteluun käytetty aika.  
 
 
TAULUKKO 1: Suihkuseinä asennettuna 
600€- 20€- 49,6€+ 169,4€= 799€ 
Aliurakoitsijan 
veloittama 
hinta 
suihkuverhotanko 
hyvitys 
yleiskulut    
12%  
(+kate) 
Arvonlisävero 
23% 
Asiakkaalle 
tarjottava hinta 
 
TAULUKKO 2: Seinälaatoitus kylpyhuoneeseen Blanco Brillo 20x30 valkoinen, 
tehosteraita Mosaico 1002 vaalean ruskea. Seinät 11m
2                                                                                                                                                                                                                                  
 
397€- 330+ 30€+ 36,64= 133,70€ 
Blanco Brillo 
20x30 
Hyvitys 
peruslaatoista 
Mosaico 
Tehosteraita 
15€/m² 
Yleiskulut 12€ 
+ 
Arvonlisövero 
23% (+kate) 
Asiakkaalle 
tarjottava hinta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 
 
3.3 Asukkaille järjestettävät tilaisuudet 
 
Rakennustoimisto Pohjola järjestää asiakkailleen tapahtumia, joihin kaikki 
osakkeenostajat ovat kutsuttuina.  
 
3.3.1 Osakkeenostajien kokous 
 
Järjestetään kun vähintään neljäsosa asunnoista on myyty. Kokouskutsu lähetetään 
asiakkaille kirjattuna kirjeenä noin kahta viikkoa ennen kokousta. Näin varmistetaan, 
että jokainen on saanut kutsun paikalle.  
 
 
Osakkeenostajien kokous on laissa säädetty ja se tulee järjestää kun vähintään 
neljäsosa asunnoista on myyty. Kokouksessa ostajat saavat halutessaan valita 
edustajikseen tilintarkastajan ja rakennustyön tarkkailijan, joiden kulut lisätään 
asunto-osakeyhtiön kuluihin. Rakennustyöntarkkailijan tulee olla urakoitsijoista 
riippumaton ja hänen tulee olla rakennusmestari tai korkeamman rakennusalan 
ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut (Finlex 20§ ). Puheenjohtajana ja 
sihteerinä toimii pääurakoitsijan edustaja, mutta pöytäkirjantarkastajat valitaan 
asukkaiden joukosta. Pöytäkirjantarkastajat saavat kokouksen pöytäkirjan 
tarkistettavaksi ja he hyväksyvät sen allekirjoituksella ja lähettävät takaisin 
Rakennustoimisto Pohjolalle.  Kokouksen jälkeen muutostöiden hoitaja esittelee 
itsensä asunnonostajille ja kertoo hieman muutostöiden kulusta, aikatauluista sekä 
tulevista tilaisuuksista. (Liite1–5 ) 
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3.3.2 Materiaaliesittely 
 
Materiaaliesittely järjestetään yleensä silloin kun rakennettava kohde on kaukana 
Tampereelta. Sen tarkoituksena on, että muutostöiden hoitaja järjestää 
osakkeenomistajille tilaisuuden, jossa hän esittelee asuntoon valittavissa olevia 
materiaaleja. Siellä vastataan asiakkaiden kysymyksiin, autetaan muutosten 
tekemisessä, käydään läpi muutostyölomakkeiden täyttämistä ja kuunnellaan 
asiakkaan toiveita siitä millaisen asunnon juuri hän haluaisi. Tilaisuudet ovat 
kahvitteluluonteisia eikä siellä järjestetään mitään varsinaista tilaisuutta, johon 
kaikkien on saavuttava paikalle. Siitä on pyritty tekemään lämminhenkinen ja 
leppoisa tilaisuus, jossa asiakkailla on myös mahdollisuus tutustua toisiinsa.  
 
Mikäli asuntokohde on Tampereella tulevat asiakkaat yleensä Rakennustoimisto 
Pohjolan toimistolle tekemään muutoksia ja katsomaan pintamateriaaleja. Asukkaat 
haluavat yksityistä aikaa muutostöiden hoitajalta ja toimistolla se on mahdollista 
asiakkaalle tarjota. Näin asiakkaalla helppo tuoda julki omat toiveet ja niitä voidaan 
ideoida yhdessä.  Materiaalinäyttelyssä esitellään hintaan sisältyvät kalusteovimallit, 
kalustevetimet, lattia-, seinä-, ja välitilalaatat sekä lattiamateriaalit. Lattiamateriaalit 
ovat muovimattoa tai parkettia. Parketin tilalle on mahdollista valita lisäveloituksetta 
laminaattia.  
 
3.3.3 Asukastapahtuma 
 
Tapahtuma järjestetään noin 3 kuukauden kuluttua kohteen rakentamisen aloituksesta. 
Asiakkaat kutsutaan tapahtumaan kirjeellä, joka lähetetään heille kotiosoitteeseen noin 
kahta viikkoa aiemmin. Asukastapahtumassa muutostöiden hoitaja kertoo 
mahdollisista lisämuutostyövaihtoehdoista ja asiakkaat voivat kysellä kaikista mieltä 
askarruttavista asioista. Tilaisuudessa käydään läpi hieman työmaan vaiheita ja 
kerrotaan kohteesta yleisesti. Tapahtuma on kahvitteluluonteinen, jossa jokainen saa 
esitellä omia näkemyksiään. Seniorikohteissa käydään vielä tarkemmin läpi 
kohteeseen perehtyneen henkilön kanssa talon tiloja ja tekniikkaa. Seniorikohteista on 
myös ulkovarusteina heille suunnattuja laitteita, joiden käyttöön opastetaan samalla. 
Tapahtuman tarkoituksena on auttaa asiakkaita ymmärtämään rakentamista ja auttaa 
vastaamaan kaikenlaisiin asiakkaiden esittämiin kysymyksiin. 
16 
 
 
3.3.4 Tapettinäyttely 
 
Asukasmuutostyötapaohjeessa mainitaan tapettinäyttelyn ajankohta, joka järjestetään 
yleensä noin 2–3 kuukautta ennen kohteen valmistumista. Sinne kutsutaan kaikki 
osakkeenostajat. Tapahtumassa on näytillä tapetointiurakoitsijan mallit hintaan 
sisältyvistä tapeteista. Kuhunkin asuntoon saa valita kolmea (3) eri tapettia. 
Ikkunaseiniä ei tapetoida. Lisähinnasta tapetteja voi valita useampaa erilaista mallia. 
Asiakkaalla on mahdollisuus toimittaa myös omat tapetit työmaalle. Tällöin heidän 
tulee kuitenkin varmistaa tapetin riittävyys. Mikäli tapeteista ei löydy mieleistä tai 
asiakas haluaa seinät maalattavan, niin sekin on mahdollista. Hintaan sisältyy seinien 
valkoiseksi maalaus, mutta lisähinnasta asiakas saa itse valita seinämaalin. (Kuva 4) 
 
Tapettinäyttelyssä on urakoitsijan puolesta tarjolla myös sälekaihtimia, 
ikkunalautoja, verhotankoja ja muita sisustusmateriaaleja, joista asiakas voi 
halutessaan pyytää tarjouksen. Tapettinäyttelyn ajankohta ilmoitetaan 
muutostyötapaohjeen aikataulukohdassa, mutta siitä tulee silti ilmoittaa asiakkaille 
kirjallisesti noin kuukautta ennen tapahtumaa. Ilmoituksessa kerrotaan tarkka aika ja 
paikka sekä mahdolliset muut tiedot tapahtumasta. Mikäli tilaisuus järjestetään 
työmaalla ja työvaiheiden puolesta mahdollista niin asukkaat saavat samalla käydä 
katsomassa asuntojaan.  
 
 
 
KUVA 4. Olohuoneen taustaseinän tapetointi (M.Alajärvi) 
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3.3.5 Muuttotarkastus 
 
Asiakkaalle lähetetään kutsu muuttotarkastukseen sekä tarkastuslomake kahta 
viikkoa ennen tapahtumaa. Sen tarkoituksena on, että asiakas saa itse tarkastaa 
asuntonsa ennen muuttoa. Tarkastuslomakkeeseen asiakas merkitsee havaitsemansa 
viat. Viat pyritään korjaamaan mahdollisimman nopeasti, jotta asiakas saa 
virheettömän asunnon haltuunsa muuttopäivänä. (Liite 6) 
 
Jos virheitä on, tulee ne korjata ennen muuttoa. Asuntokauppalain mukaan pienten ja 
asumista haittaamattomien virheiden korjaamisen kuitenkin saa siirtää 
vuositarkastuksen yhteyteen.(Uuden asunnon kauppa 2011, 14) 
 
 
 
 
Kuva 5. Keittiö Cappucino (M.Alajärvi) 
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4.  LISÄ- JA MUUTOSTYÖT 
 
 
4.1 Muutostyötapaohje 
 
Muutostyötapaohjeen tarkoituksena on selvittää asunnon ostajalle 
materiaalimuutosvaihtoehdot ja toimintatavat muutosten tekemiselle. Se sisältää 
myös selvityksen muutostöiden toimintamallista. Siinä kerrotaan rakennusvaiheittain 
muutostöiden tilausaikataulut, sekä hintaan kuuluvat materiaalivaihtoehdot. 
Materiaalivaihtoehdoissa kuvataan peruspintamateriaalit ja hintaan sisältyvät värit ja 
materiaalit. Kohteesta riippuen mukaan on lisätty myös valmiiksi hinnoiteltuja 
lisähintaisia materiaalivaihtoehtoja.  
 
Muutostyötapaohjeen liitteenä on hinnasto valinnaisista muutostöistä, tilauslomake 
hintaan kuuluvista vaihtoehdoista, tilauslomake lisähintaisista muutostöistä ja esitteet 
kodinkoneista, laattavaihtoehdoista sekä keittiö- ja lattiamateriaaleista.  (Liite7) 
 
4.1.1 Aikataulu 
 
Muutostyötapaohjeen muutostöiden aikataulut tehdään yhteistyössä työmaan kanssa. 
Siinä määritellään asiakkaalle viimeinen mahdollinen tilauspäivä kaikille 
muutostyötyypeille.  
 
Ensimmäisenä tulevat aina sähkö- ja väliseinämuutokset, jotka nopeasti toteutettuna 
voidaan vielä huomioida elementtien valmistuksessa. Omat päivämäärät annetaan 
myös laatoituksille, kalustemuutoksille ja kodinkoneille. Aikataulu tulee suunnitella 
niin, että urakoitsijoille jää riittävästi aikaa kalusteiden ja muiden materiaalien 
suunnitteluun, tilaukseen ja asennukseen. 
 
Mikäli asiakas haluaa tehdä muutostöitä viimeisen tilauspäivän jälkeen on 
muutostöiden hoitamiskustannus 75€/h sis. alv 23%. Kaikki muutostyöt eivät 
kuitenkaan ole enää mahdollisia mikäli työmaa on edennyt pidemmälle kuin mitä se 
olisi muutostyön kannalta suotavaa. 
Suurista ja vaativista muutoksista tehdään suunnittelusopimus, jossa asiakas sitoutuu 
maksamaan suunnitteluosuuden, vaikka ei lopulta kyseistä muutosta tilaisi. 
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4.1.2 Tilaus ja tarjous 
 
Materiaalivalintalomake lähetetään asiakkaalle muutostyötapaohjeen liitteenä. Se 
tulee palauttaa takaisin Rakennustoimisto Pohjola Oy:n muutostöiden hoitajalle 
annettuun päivämäärään mennessä. Mikäli asiakas haluaa teettää muita kuin 
valmiiksi hinnoiteltuja muutostöitä, tulee niistä sopia urakoitsijan kanssa etukäteen ja 
pyytää heiltä tarjous.  
 
Kaikista muutostöistä lähetetään kirjallinen tarjous asiakkaalle. Mikäli asukas 
hyväksyy tarjouksen, palauttaa hän sen viimeiseen palautuspäivään mennessä 
muutostöiden hoitajalle. Kaikkiin tarjouksiin sisältyy muutostyön toteutus, 
suunnittelu, materiaalit, työ ja arvonlisävero 23 %, ja mahdollisesti poisjäävän 
materiaalin hyvityshinta. Kun kaikki valinnat on suoritettu ja aikataulut ovat 
umpeutuneet, lähetetään asiakkaalle tilatuista muutostöistä ja vahvistetuista 
valinnoista tilausvahvistus, joka asiakkaan tulee tarkkaan tarkistaa sillä muutostyöt 
tilataan ja toteutetaan sen perusteella.  
 
Asiakkaan muutostöiden eteneminen: 
 
1. Ajatus muutostyöstä 
2. Pyydä tarjous muutostyön hoitajalta 
    Muutostyöhoitaja selvittää muutostyön mahdollisuuden, aikataulun ja hinnan. 
3. Saat kirjallisen tarjouksen muutostyöstä hintoineen 
4. Tilaa muutostyö palauttamalla allekirjoitettu tilauslomake. 
5. Saat tilausvahvistuksen, jossa yhteenveto tilatuista muutostöistä sekä valinnoista.                 
Tarkista tilausvahvistus  
6. Tarkista tehdyt muutostyöt muuttotarkastuksen yhteydessä.  
     Lasku muutostöistä  tulee kuukautta ennen muuttopäivää. 
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4.1.3 Maksaminen 
 
Kaikki muutostyöt laskutetaan yhdessä erässä noin kuukautta ennen muuttopäivää.  
Muutostyö lasku sisältää kaikki työstä aiheutuneet kulut, materiaalit ja verot. Siitä on 
vähennetty mahdolliset materiaalivaihdoista tulevat hyvitykset. Muutostyöt tarjotaan 
aina kiinteään hintaan, jolloin niistä ei erotella materiaalien ja työn osuutta. Kaikki 
muutostyöt tulee olla maksettu ennen kuin asukas voi muuttaa asuntoonsa. 
 
 
4.1.4 Materiaalitaulukko 
 
Muutostyötapaohjeessa on taulukko, jossa on eritelty jokaiseen huoneeseen tulevat 
peruspintamateriaalit. Jokaisesta huoneesta kerrotaan seinien materiaalit, katon pinta, 
lattiamateriaalit ja jalkalistan väri. Tästä taulukosta tuleva asukas saa jo kattavan 
kuvan kokonaisuudesta. Kalustekohdassa kerrotaan kalustaja ja kaikki keittiöön 
tulevat pintamateriaalit, kuten kaappien väri, tasojen värit ja materiaalit sekä vetimet. 
 
Kohteesta riippuen lattiamateriaalina on joko parketti tai muovimatto. Asunnon 
ostajalle annetaan muovimatoista kolme eri värivaihtoehtoa, joista saa valita 
mieluisan ilman lisäkustannusta. Parkettimalleja on tarjolla ilman lisähintaa vain 
yksi, mutta halutessaan koko asunnon saa veloituksetta vaihtaa Upofloorin Upostep 
malliston laminaattiin. 
 
Sauna kohdassa kerrotaan saunan panelointimateriaali, joka tällä hetkellä käynnissä 
olevissa kohteissa on kuusta. Lisähinnasta on mahdollista vaihtaa kiuas ja lauteet 
haluamaansa materiaaliin.  
 
Kylpyhuoneen seinä- ja lattialaatoitukseen on tarjolla myös kolmea eri 
laattavaihtoehtoa, joista voi tehdä itselleen mieluisan kokonaisuuden. 
Kylpyhuoneisiin kuuluu tehosteraita tai -seinä, joka tarkoittaa joko neljää riviä 
laattaa pystyyn sekoittajan taakse tai kohteesta riippuen koko tehosteseinää, joka on 
suihkusekoittajan takainen seinä (kuva 6 ja 7). Peruslaatoituksen voi lisähinnasta 
vaihtaa asiakkaan haluamiin laattoihin. 
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KUVA 6. Tehosteseinä Upofloor Base Cement Grey 15x15 (M.Alajärvi) 
  
KUVA 7. Tehosteraita Upofloor Fragma Grafito (M.Alajärvi) 
22 
 
 
 
Erillis-WC:n lattiat ovat joko muovimatolla tai laatoitettu. Matoista on tarjolla 
kolmea erilaista hintaan kuuluvaa vaihtoehtoa samoin kuin lattialaatoistakin. 
Seinälaatoitusta tulee vain altaan taakse peilikaapin alapuolelta lattianrajaan asti. 
Halutessaan asiakas voi tilata myös koko kylpyhuoneen laatoituksen joko perus- tai 
omavalintaisilla laatoilla. 
 
Kaikkiin asuntoihin kuuluu 60cm leveä astianpesukone, liesi, liesituuletin ja 
kylmälaite. 1–3 huonetta ja keittiö asuntoihin kuuluu jääkaappipakastin ja 4 huonetta 
ja keittiö asuntoihin pakastinkaappi sekä jääviileäkaappi. Kaikkiin huoneistoihin 
tulee verhokiskot ja tiettyihin kohteisiin myös parvekelasitus. Osaan kohteista 
parvekelasitus ei kuulu asunnon hintaan, jolloin sen voi tilata muiden muutostöiden 
joukossa. 
 
 
4.1.5 Materiaalivalintalomake 
 
Muiden esitteiden mukana lähetettävä valintalomake sisältää kolme sivua, jotka 
koskevat kylpyhuoneen laatoitusta ja kuivien tilojen lattiamateriaaleja, kodinkoneita 
sekä keittiön materiaaleja. Täyttämällä ja allekirjoittamalla lomakkeen ja 
lähettämällä sen muutostöiden hoitajalle viimeiseen annettuun päivämäärään 
mennessä, sitoutuu asiakas valitsemaan nämä muutokset asuntoonsa. 
Perusmateriaaleista ei lähetetä erillistä tarjousta. Valintalomakkeet on helppo tapa 
suoriutua perusvalinnoista ja monesti asiakas täyttää vain nämä eikä valitse 
asuntoonsa lisämuutoksia. (Liite 3) 
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4.2 Materiaalivalintoihin liittyvät esitteet 
 
Materiaalivalinnat ovat asiakkaille erittäin tärkeitä, sillä ne tekevät koko asunnon 
yksilölliseksi. Sen takia asiakkaille lähetetään esitteitä kodinkoneista ja 
materiaaleista. Se myös helpottaa muutostöiden hoitajan työtä, sillä hänen ei tarvitse 
lähettää kaikille asiakkaille erikseen kuvia. Esitteissä on näytillä kaikki tuotteet, jotka 
ovat tarjolla ilman lisämaksua. Esitteet sisältävät myös muutaman lisähinnalla 
tarjolla olevan tuotteen.  
 
4.2.1 Kodinkone-esite 
 
Kodinkone-esitteessä eritellään hintaan kuuluvien laitteiden kaikki toiminnot ja 
tarjotaan mahdollisuutta myös hankkia lisähinnasta esimerkiksi rosterikoneet. 
Esitteessä olevat kodinkoneet on hinnoiteltu asiakkaille jo etukäteen, joten he voivat 
tilata ne ilman erillistä tarjouspyyntöä.  
 
4.2.2 Kaluste-esite 
 
Kaluste-esite sisältää kaikki perushintaiset pintamateriaalit ja se lähetetään 
asukkaalle muutostyötapaohjeen mukana. Siinä esitellään kuvina keittiön tasot, 
vetimet, kalusteovet ja välitilan laatat sekä kylpyhuoneen laattavaihtoehdot.  
Seinä- ja lattialaatoista, kalusteovista ja tasoista on tarjolla kolmea (3) eri vaihtoehtoa 
ja vetimistä kahta. Halutessaan asiakas voi valita kalusteovet myös niin, että ylä- ja 
alakaapit ovat eriväriset. (Liite 5) 
 
 
4.3 Valmiiksi hinnoitellut muutostyöt 
 
Osaan kohteista lähetettään lomakkeita jo valmiiksi hinnoitelluista muutostöistä, 
joista voi valita mieleisensä. Hinnastossa on tarjolla usein kysyttyjä ja haluttuja 
tuotteita, jotta jokaisesta ei tarvitse erikseen kysellä hintaa. Varsinkin liukupeiliovet, 
taiteovet ja allaskaapit ovat olleet suosittuja ja sen takia ne on helpompi tarjota 
kaikille kerralla 
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Asunto 
Blanco Brillo 
20x30 
Royal Ghiaccio/ 
Beige Fragma oxido Mosaico Royal Nero 
A1 112 380 74 29 160 
A2 107 361 74 29 170 
A3 107 361 74 29 170 
A4 112 380 74 29 160 
A5,A11,A17 115 390 74 29 180 
A6,A12,A18 126 428 74 29 200 
A7,A13,A19 112 380 74 29 301 
A8,A14,A20 107 361 74 29 160 
A9,A15,A21 107 361 74 29 170 
A10,A16,A22 101 342 74 29 160 
A23 104 352 74 29 160 
A24 107 361 74 29 170 
A25 101 342 74 29 160 
 
       TAULUKKO 3.  Muutostyölaattojen hinnastot 
 
 
 
       
 
      KUVA 8. Upofloor Mosaico 1002 (Upofloor 
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 4.4 Muutostyötarjous 
 
4.4.1 Lisä- ja muutostyötarjous 
 
Muutostyötarjouksen tekeminen aloitetaan selvittämällä kyseisen tuotteen hinta 
urakoitsijalta. Esimerkiksi laatat toimittaa laatoitusurakoitsija, joka antaa jokaisesta 
laattatyypistä yksilöllisen hinnan asennettuna. Hintaan lisätään vielä kate ja vero, 
jonka jälkeen kokonaishinta on selvillä ja se voidaan lähettää tarjouksena asiakkaalle. 
Kalustemuutokset pyydetään yksilöllisenä muutoksena kalustajalta, joka asunnon 
koon ja kalustetyypin mukaan antaa hinnan asennettuna. Kaikki muutokset on 
pyydettävä urakoitsijoilta ajoissa, jotta heille jää kohtuullinen aika hankkia 
materiaalit ja asentaa ne. (Liite 10) 
 
4.4.2 Lisä- ja muutostöiden laskutus 
 
Kaikki muutostyöt hyväksytetään kohteen valmistumisen lähetessä asiakkaalla. Jos 
kaikki muutokset ovat kunnossa, laskutetaan muutostyöt noin kuukautta ennen 
kohteen valmistumista. Asiakkaalle lähetetään tästä kotiin lasku.   
 
Muutostyöt tulee olla maksettu ennen muuttopäivää, jotta asiakas saa avaimet uuteen 
asuntoonsa. Jos muutoksista tai hinnoista on epäselvyyttä, hoidetaan ne kaikki 
tapauskohtaisesti. 
26 
 
 
4.5 Muutostyökokonaisuudet 
 
Muutostyökokonaisuudet ovat paketteja, joihin on valmiiksi valittu tiettyjä tuotteita 
ja niistä on tehty kilpailukykyinen tarjous asiakkaille. Tällaisten kokonaisuuksien 
tarkoituksena on helpottaa asiakkaan muutostöiden tekemistä tarjoamalla jo 
valmiiksi hinnoiteltuja kokonaisuuksia. 
 
4.5.1 Rosteripaketti 
 
Rosteripakettissa on rosteriset kodinkoneet keittiöön. Paketti sisältää jääkaappi ja 
pakastin yhdistelmän, mikron, liesituulettimen, astianpesukoneen  ja keraamisen 
kiertoilmalieden. (Liite 11) 
 
Kodinkoneista tehdään kiinteähintainen tarjous, joka sisältää kaikki kodinkoneet. 
Tarjoukseen ei eritellä yksittäisten tuotteiden hintaa. Hinnasta on kuitenkin hyvitetty 
peruskoneiden hinta. Kaikille asiakkaille lähetetään tarjous näistä kodinkoneista ja 
palauttamalla muutostöiden hoitajalle allekirjoitetun tilausvahvistuksen hyväksyy 
hän muutostyön asuntoonsa.  
 
 
4.5.2 Tukipaketti  ikääntyville 
 
Tukipaketti ikääntyville on tehty ajatellen liikuntarajoitteisia ja auttamaan 
kylpyhuoneen käytön helpottamista. Se sisältää suihkun seinään kiinnitettävän  tuki-
kahvan, josta voi tarvittaessa ottaa tukea, wc-istuimen tukikaiteen, suihkuistuimen ja 
seniori-altaan. Seniori asunnoissa on valmiina jo korotettu wc-istuin, joten sitä ei ole 
lisätty tähän tarjoukseen. Tarvittaessa korotettu istuin voidaan kyllä asentaa muihin-
kin kuin senioriasuntoihin. (Liite 12) 
Kylpyhuoneen koon mukaan tukien kokoa voidaan muuttaa ja asentaa ne jokaisen 
kylpyhuoneen mittojen mukaan.  
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5. POHDINTA 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä kattava ohje asukasmuutosten tekemiseen ja 
ohjeistamiseen. Opinnäytetyöni pohjautuu  Rakennustoimisto Pohjola Oy.n 
muutostöissä käytettyihin lomakkeisiin ja ohjeistuksiin. Tätä opinnäytetyötä tehdessä 
myös asukkaille lähetettäviä lomakkeita ja esitteita on muutettu paremmin 
palvelevaksi kokonaisuudeksi.  
 
Kokonaisuudessaan  työ eteen aikajärjestyksessä, joka tarkoittaa sitä, että asioita 
käsitellään siinä järjestyksessä, kuin niitä asiakkaiden kanssa käydään läpi. 
Asukasmuutostöiden tekijän yksi tärkeä tehtävä on hoitaa muutokset kuntoon 
ajallaan ja tämä työ auttaa muistamaan kaikki tarvittavat vaiheet.  
 
Opinnäytetyöstä tuli kattava ja se sisältää paljon tietoa asukasmuutostöiden 
tekemisestä. Tätä työtä apuna käyttämällä on helppo muistaa mitä tulee seuraavaksi 
tehdä. Työssä on esimerkkinä valmiiksi laskettuja asiakashintoja, joita voi käyttää 
uusien muutosten pohjana, sekä esimerkkejä asiakkaille lähetettävistä lomakkeista.  
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7. LIITTEET 
 
Liite 1. Osakkeenostajien kokouskutsu    
 
KOKOUSKUTSU 
                    15.12.2011 
KUTSU ASUNTOKAUPPALAIN 2 LUVUN 20 §:N 
MUKAISEEN OSAKKEENOSTAJIEN KOKOUKSEEN 
 
 
Toivotamme Teidät tervetulleiksi Asunto Oy Riihimäen Piikinkulma– nimisen 
asunto-osakeyhtiön huoneiston kauppakirjan kohdan 12 mukaiseen osakkeenostajien 
kokoukseen. 
 
Mikäli olette itse estynyt saapumaan kokoukseen, voitte olla edustettuna 
kokouksessa antamalla valtakirjan parhaalle katsomallenne henkilölle. 
 
Aika Keskiviikko 16.11.2011 klo 16.30  
Paikka Riihimäen Seudun Osuuspankin ruokala os. Hämeenkatu 
19, 11100 Riihimäki, 3. krs. Käynti ei ole pankin pääoven 
kautta vaan erillinen ovi näyteikkunoiden vieressä.   
 
  
 
 Tampereella lokakuun 19. päivänä 2011 
 
 ASUNTO OY RIIHIMÄEN PIIKINKULMA 
 Hallitus 
 
Liitteet Esityslista 
 Valtakirja 
ESITYSLISTA  
   15.12.2011 
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Liite 2. osakkeenostajien kokouksen esityslista 
 
ESITYSLISTA ASUNTOKAUPPALAIN 2 LUVUN 20 §:N 
MUKAISEEN OSAKKEENOSTAJIEN KOKOUKSEEN 
 
  
1. Kokouksen avaus ja osanottajien toteaminen 
 
2. Kokouksen järjestäytyminen 
- puheenjohtaja 
- sihteeri 
- kaksi pöytäkirjan tarkastajaa 
 
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
4. Tilintarkastajan valinta 
 
5. Rakennustyön tarkkailijan valinta, palkkion suuruus ja 
maksaminen 
 
6. Muut mahdolliset asiat 
 
7. Kokouksen päättäminen. 
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Liite 3. Osakkeenostajien asuntokauppalaki  
Asuntokauppalaki» 23.9.1994/843 
20 § (22.12.2009/1401)  
 
Osakkeenostajien kokous 
Osakeyhtiön hallituksen on kutsuttava koolle osakkeenostajien kokous viivytyksettä 
sen jälkeen, kun vähintään yhdestä neljäsosasta yhtiön asuinhuoneistoja on tehty 
luovutussopimukset. Osakkeenostajien kokous kutsutaan koolle kullekin ostajalle 
lähetetyllä kirjatulla kirjeellä tai muuten todisteellisesti. Kutsu on lähetettävä tiedoksi 
turva-asiakirjojen säilyttäjälle. Kutsussa on mainittava osakkeenostajien oikeus valita 
tilintarkastaja ja rakennustyön tarkkailija sekä kokouksessa käsiteltävät muut asiat. 
Ostajien kokouksessa kuhunkin huoneistoon oikeuttavat osakkeet tuottavat yhden 
äänen. Osakkeenostajien kokousta ei tarvitse järjestää osaomistusyhtiössä. 
Jollei edellä tarkoitettua osakkeenostajien kokousta ole kutsuttu säädetyssä 
järjestyksessä koolle, aluehallintoviraston tulee yhtiön hallituksen jäsenen, 
tilintarkastajan, osakkeenomistajan tai osakkeenostajan hakemuksesta oikeuttaa 
hakija kutsumaan kokous koolle yhtiön kustannuksella. 
 
21 §  
Osakkeenostajien valitsema tilintarkastaja 
Osakkeenostajilla on 20 §:ssä tarkoitetussa kokouksessa oikeus yhtiöjärjestyksen 
estämättä valita osakeyhtiölle tilintarkastaja, jonka toimikausi kestää sen tilikauden 
loppuun, jolloin rakentamisvaihe päättyy. Osakkeenostajien valitsemasta 
tilintarkastajasta on muutoin voimassa, mitä yhtiökokouksen valitsemasta 
tilintarkastajasta säädetään. Tilintarkastajan palkkiosta ja tilintarkastajan työstä 
aiheutuvista muista kuluista vastaa osakeyhtiö, jonka menoihin nämä kulut saadaan 
lisätä taloussuunnitelmasta riippumatta. (7.10.2005/795)  
Osakkeenostajien kokouksella on sama oikeus kuin yhtiökokouksella saada tietoja 
tilintarkastajalta. 
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22 §  
Rakennustyön tarkkailija 
Osakkeenostajilla on 20 §:ssä tarkoitetussa kokouksessa oikeus valita rakennustyön 
tarkkailija, jonka tehtävänä on seurata, että yhtiön rakennus valmistuu rakentamista 
koskevan sopimuksen mukaisesti. Tarkkailijan toimikausi kestää rakentamisvaiheen 
loppuun, ja hänen palkkiostaan sekä muista hänen työstään aiheutuvista kuluista 
vastaa osakeyhtiö, jonka menoihin nämä kulut saadaan lisätä taloussuunnitelmasta 
riippumatta. (7.10.2005/795)  
 
Tarkkailijalla on oltava tehtävän edellyttämä ammattipätevyys eikä hän  saa olla 
riippuvuussuhteessa rakennustyön suorittajaan tai perustajaosakkaaseen. 
Tarkkailijalla on oikeus saada osakeyhtiöltä ja perustajaosakkaalta sellaiset tiedot, 
jotka tarvitaan työn edistymisen seuraamiseksi, sekä päästä rakennuskohteeseen. 
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Liite 4. Osakkeenostajien kokouksen esityslista ja muut asiat 
 
ESITYSLISTA ASUNTOKAUPPALAIN 2 LUVUN 20§:N MUKAISEEN 
OSAKKEENOSTAJIEN KOKOUKSEEN 
 
- Kokouksen avaus ja osanottajien toteaminen 
- Kokouksen järjestäytyminen 
* Puheenjohtaja 
* Sihteeri 
* Kaksi pöytäkirjan tarkastajaa 
- Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
- Tilintarkastajan valinta 
- Rakennustyön tarkkailijan valinta, palkkion suuruus ja maksaminen 
- Muut mahdolliset asiat  
- Kokouksen päättäminen.  
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              Liite 5. Osakkeenostajien kokouksen pöytäkirja 
Osakkeenostajien kokous            Asunto Oy Riihimäen Piikinkulma Pöytäkirja 
16.11.2011 
Paikka:  Riihimäen Seudun Osuuspankin ruokala Hämeenkatu 19, 
11100 Riihimäki 
Aika: 16.11. klo: 16.30 
 
  
Kokouksen avaus ja osanottajien toteaminen 
Todettiin kokous alkaneeksi. 
 
Todettiin kokouksen osanottajiksi seuraavat henkilöt: 
- A1: Matintupa Anna-Maija 
- A2: Haaparanta Marja ja Leskinen Pauli 
- A8: Kirsti Poikkimäki 
- A11: Lahti Anna-Kaisa ja Heikki 
- A18: Kaukola Sirkka ja Leppänen Osmo 
- A23: Saarinen Johanna ja Jukka 
- A24: Tarvio Markku ja Raija-Leena 
- Heli Toukoniemi, Rakennustoimisto Pohjola Oy 
- Veera Pukema, Rakennustoimisto Pohjola Oy 
- Marie Alajärvi, Rakennustoimisto Pohjola Oy 
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- Kokouksen järjestäytyminen 
*Valittiin puheenjohtajaksi Heli Toukoniemi, sihteeriksi Veera Pukema ja 
pöytäkirjantarkastajiksi osakkeenostajat Saarinen Jukka (A23) ja Tarvio Raija-Leena 
(A24). 
- Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
*Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. 
- Ylimääräisen tilintarkastajan valinta 
*Kokous ei valinnut ylimääräistä tilintarkastajaa.  
- Rakennustyön tarkkailijan valinta, palkkion suuruus ja maksaminen 
*Kokous ei valinnut rakennustyöntarkkailijaa. 
- Muut mahdolliset asiat 
*Yhteyshenkilöiden läpi käyminen 
- Kokouksen päättäminen 
Kokouksen virallinen osuus päätettiin. 
 
Riihimäellä 16.11.2011 
 
 
_______________________________ _______________________________ 
puheenjohtaja   sihteeri 
Heli Toukoniemi   Veera Pukema 
 
 
 
______________________________ _______________________________ 
pöytäkirjan tarkastaja                         pöytäkirjan tarkastaja 
Jukka Saarinen   Tarvio Raija-Leena 
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Liite 6. Muuttovaiheen asukastarkastuslomake  
 
MUUTTOVAIHEEN ASUKASTARKASTUS 
 
Huoneiston numero:   _____ 
 
Asiakas täyttää   
Työmaa täyttää  
Havaitut viat ja puutteet 
Kirjoita yksi asia / rivi 
Korjattu Korjaus  
vko 
Vuosi 
tarkastus 
Ei vika 
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Olen tarkastanut asunnon   ____/____ 201__ 
 
 
Osakkeen ostajan allekirjoitus ja nimenselvennys: 
______________________________________________________________ 
 
Puh. päivisin:___________________     
 
E-mail:   ___________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
1. Täytetään korjausten jälkeen. 
 
Viat on korjattu. 
_____________________  ________________________________________ 
päiväys ja paikka  osakkeenomistajan allekirjoitus ja nimenselvennys 
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LISÄTIETOJA MUUTTOVAIHEEN TARKASTUKSESTA 
Asunnon tarkastus 
Täytä asunnon numero  
Jos huoneistossa ei ole korjattavaa, raksi tämä vaihtoehto. Jos huomaat korjattavaa, 
kirjoita asia listaan. Huom! täytä vain yksi asia /rivi. 
Asunnon laatua arvioidaan Rakennusteollisuus RT:n julkaisun Uuden asunnon laatu 
ohjeiden mukaisesti. Ohjeita asunnon tarkastusta varten- tiedotteeseen on kerätty 
yleisimmät asiat. 
Täytä päiväys, allekirjoitus sekä yhteystiedot lomakkeen alaosaan. 
tarkoituksena dokumentoida asunnon kunto helposti tarkastettavien pintojen osalta.  
- asuntokauppalain mukaan myyjä saa siirtää asumista haittaamattomien vikojen 
korjaamisen vuositarkastuksen yhteyteen. 
Tarkastuksen jälkeen 
- Lomake palautetaan asuntoon, lisättynä työmaan merkinnöillä. 
- Työmaan merkinnät:  
 korjattu =  ilmoittamanne asia on korjattu 
 korjaus vko =asia tullaan korjaamaan sarakkeeseen täytettynä viikkona 
 vuositarkastus = asian korjaustarve tarkistetaan vuositarkastuksen 
yhteydessä 
 ei vika = ilmoittamanne asia ei ole vika 
Ensimmäinen asumisvuosi 
- Tavanomaiset huoltotyöt tekee huoltoyhtiö: 
- Kodinkoneisiin liittyvissä asioissa ottakaa suoraan yhteys huoltoliikkeeseen:  
- Jos muuton jälkeen huomaatte jonkin asumista haittaavan vian, pyydämme 
ilmoittamaan asiasta välittömästi Rakennustoimisto Pohjola Oy:lle. 
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Liite 7. Muutostyötapaohje 
ASUNTO OY TAMPEREEN TUOMENKUKKA 
 
 
Tervetuloa rakentamaan uutta kotianne kanssamme.  
 
Tuleva kotinne on suunniteltu täyttämään asunnon ostajien yleistoiveet. Teillä on 
rakennusaikana mahdollisuus vaikuttaa huoneistonne pintamateriaaleihin, 
kalusteisiin ja varusteluun niin, että ne vastaavat Teidän toiveitanne ja tarpeitanne. 
 
Tässä esitteessä kerromme Teille, mitkä ovat toimintatavat muutos- ja lisätöiden 
kohdalla. Esitteen avulla voitte tutustua eri materiaali- ja varustevaihtoehtoihin 
tarkemmin ja miettiä rauhassa, millaisia muutoksia mahdollisesti haluaisitte 
huoneistonne perusvarustelutasoon.  
 
1. Aikataulu 
  
Tarjouspyynnöt muutostöistä on esitettävä vähintään kaksi viikkoa ennen viimeistä 
tilauspäivää.  
Viimeiset tilauspäivät valmiiksi hinnoitelluille valinnoille ja muutoksille: 
 
6.1.2012 
Väliseinämuutokset 
  
6.2.2012 
Kalusteet 
Keittiön ja wc:n laatat 
Kalusteisiin vaikuttavat kodinkonemuutokset 
Parketti ja mattomuutokset 
 
11.4.2012 
Kodinkonemuutokset, jotka eivät vaikuta kalusteisiin. 
 
Myöhemmin ilmoitetaan  
tapettinäyttelyn ajankohta 
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Lisä- ja muutostöiden hallittavuuden kannalta olisi suositeltavaa tilata kaikki työt 
samalla kertaa. Muutostöistä johtuvien suunnitelmamuutosten ja niistä aiheutuvien 
käsittelyiden varmistamiseksi on muutos- ja lisätyöt sovittava ilmoitettuihin 
päivämääriin mennessä. 
 
Viimeisen tilauspäivän jälkeen mahdollisesti neuvoteltavat muutostyöt: 
muutostöiden hoitamiskustannus 75€/h, sis. alv 23%. Hoitamiseen kuluva aika 
riippuu muutostyöstä.  
 
 
Paljon ennakkosuunnittelua vaativista muutoksista tehdään ensin suunnittelusopimus. 
 
2. Tilaus ja tarjous 
 
Saatte kiinteistönvälittäjältä tai muutostöiden hoitajalta materiaalivalintalomakkeen, 
josta löytyy asunnon hintaan kuuluvia muutoksia, sekä valmiiksi hinnoiteltuja 
yleisimpiä muutoksia. 
 
Valintalomake tulee lähettää allekirjoitettuna edellä mainittuun päivämäärään 
mennessä osoitteella 
Rakennustoimisto Pohjola Oy, Marie Alajärvi, PL 825, 33101 Tampere. 
 
Mahdollisuudesta toteuttaa muita kuin valintalomakkeessa mainittuja vaihtoehtoja, 
täytyy neuvotella erikseen rakennusurakoitsijan kanssa. Mitä varhaisemmassa 
vaiheessa muutostyöstä neuvotellaan, sitä varmemmin muutos on mahdollista 
toteuttaa. Muutoksista tehdään kirjallinen tarjous. Tarjoushintoihin sisältyy 
mahdollisesti pois jäävän materiaalin hyvitys, muutostyön toteutus, suunnittelu, 
materiaalit, työ ja arvonlisävero 23 %. Allekirjoitettu tilaus toimitetaan tarjouksen 
voimassaoloaikana edellä mainittuun osoitteeseen.  
 
Asiakkaalle lähetetään tilatuista muutostöistä ja vahvistetuista valinnoista 
tilausvahvistus muutostöiden viimeisen tilauspäivän jälkeen. Tarkista aina 
tilausvahvistus, sillä muutokset toteutetaan ja laskutetaan tilausvahvistusten 
mukaisesti. 
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Asiakkaan muutostöiden eteneminen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Muutos- ja lisätyön suorittaminen ja vastaanottaminen 
 
Muutostyöt suorittaa aina Rakennustoimisto Pohjola Oy, joka hankkii ja asentaa 
kaikki tarvittavat materiaalit ja laitteet sekä valitsee mahdolliset aliurakoitsijat. 
Muutostöiden takuu sekä työturvallisuusasiat asettavat rajoituksia sen suhteen, että 
asunnon ostajan ei ole mahdollista hankkia materiaaleja tai työn suorittajaa itse. 
 
Muutos- ja lisätyöt tarkastetaan ja vastaanotetaan samaan aikaan kuin varsinaiset 
urakkasopimuksen mukaiset työt.  
Muutos- ja lisätöihin pätee samat laatuvaatimukset kuin uuteen asuntoonkin 
asuntokauppalain mukaisesti. Kehotamme teitä tutustumaan kaupanteon yhteydessä 
saamaanne Uuden asunnon laatu-kirjaan sekä Uuden asunnon kauppa- Ostajan opas-
kirjaan. 
 
 
 
 
Muutostyöhoitaja selvittää 
muutostyön 
mahdollisuuden, 
aikataulun ja hinnan. 
1. Ajatus muutostyöstä. 2. Pyydä tarjous  
muutostyön hoitajalta. 
3. Saat kirjallisen 
 tarjouksen  
muutostyöstä hintoineen.  
 
4. Tilaa muutostyö 
palauttamalla allekirjoitettu 
tilauslomake. 
5. Saat tilausvahvistuksen, 
jossa yhteenveto tilatuista 
muutostöistä sekä valinnoista. 
Tarkista tilausvahvistus. 
6. Tarkista tehdyt muutostyöt 
muuttotarkastuksen yhteydessä. 
Lasku muutostöistä tulee kuukautta 
ennen muuttopäivää. 
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4. Muutos- ja lisätyön maksaminen 
 
Rakennustoimisto Pohjola Oy laskuttaa tilaamanne muutostyöt yhdessä erässä n. 
kuukautta ennen muuttopäivää. 
 
Maksuehto on 14 vrk netto, jonka jälkeen veloitetaan ylimenevältä ajalta vuotuista 
viivästyskorkoa korkolain mukaan. 
Muutostyöt tarjotaan aina kiinteään hintaan. Hinnasta ei erotella työn ja materiaalien 
osuutta. Lisä- ja muutostöistä ei saa verotuksessa kotitalousvähennystä. 
 
5. Muutos- ja lisätöiden vaikutus taloyhtiön kunnossapitovastuun jakautumiseen 
 
Asunto-osakkeeseen rakennusaikana teetetyt muutos- ja lisätyöt kuuluvat 
taloyhtiössä osakkeenomistajan kunnossapitovastuulle, vaikka perusratkaisuna 
kunnossapitovastuu kuuluisi taloyhtiölle.  
 
6. Lisätiedot muutostöiden hoitajalta 
Marie Alajärvi, puh. 020 7759 654 
sähköposti: marie.alajarvi@pohjolarak.fi 
 
Palveluksessanne  RAKENNUSTOIMISTO POHJOLA OY
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HUONEISTON PERUSPINTAMATERIAALIT ja VALMIIT 
VAIHTOEHDOT 
 
Näille sivuille olemme eritelleet, millaisia pintamateriaaleja, kalusteita ja 
varusteita käytämme ja mitä vaihtoehtoja Teillä on mahdollisuus valita.  
Tarkempia tietoja saatte Rakennustoimisto Pohjola Oy:n toimistolta 
Itsenäisyydenkatu 17 A 3 krs, joissa on nähtävillä mallipaloja 
pintamateriaaleista.  
Perus laatta-, parketti- ja laminaattimallit nähtävillä myös 
kiinteistönvälittäjällä. 
 
Peruspintamateriaalit tiloittain ovat seuraavat: 
 
 
 
TILA SEINÄT KATTO LATTIA JALKA 
LISTA 
Olohuone Tapetti, 
ikkunaseinät 
maalattu F482, vaalea 
Roisketasoitus, 
valkoinen 
Parketti, Upofloor 
Tammi Natural. 
Mänty 
kuullotettu 
parketin 
sävyyn 
Keittiö Maalattu F482 vaalea 
Kalusteväli  
laatoitettu:  
Upofloor Base  
Cement Grey15*15, 
 kiiltävä harmaa 
Sauma:Vetonit 
marmorinvalkoinen 300 
Roisketasoitus, 
valkoinen 
(alaslaskuissa 
maalattu) 
Parketti, Upofloor 
Tammi Natural. 
Mänty 
kuullotettu 
parketin 
sävyyn 
Makuuhuone Tapetti,  
ikkunaseinät maalattu F482, 
vaalea 
Roisketasoitus, 
valkoinen 
Parketti, Upofloor 
Tammi Natural. 
Kuullotettu 
mänty 
 
Eteinen Maalattu F482, vaalea Maalattu 
valkoinen 
Parketti, Upofloor 
Tammi Natural. 
Kuullotettu 
mänty 
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Vaatehuone Maalattu F482, vaalea Maalattu 
valkoinen 
Parketti, Upofloor 
Tammi Natural. 
Kuullotettu 
mänty 
Pesuhuone Laatoitus:  
- Upofloor Base White 
Matt 15*15, matta 
valkoinen 
- Tehosteseinät 
Upofloor Base 
Cement grey 1321 
15*15 kiiltävä 
harmaa. 
- Sauma: Vetonit 300 
marmorin-valkoinen 
 
Panelointi Laatoitus: 
UpofloorCasa 
Diamante Pleasure 
Anthracite 10*10 
harmaa. 
Sauma:  
Vetonit  
vaalean  
harmaa 310  
 
Sauna Panelointi, saunasuoja 
käsitelty kuusi 
Panelointi, 
saunasuoja 
käsitelty kuusi 
Laatoitus: 
Upofloor  
Casa  
Diamante Pleasure 
Anthracite 10*10 
harmaa. 
Sauma: Vetonit 
vaalean harmaa 
310 
Laatoitus: 
Upofloor Casa 
Diamante 
Pleasure 
Anthracite, 
200 mm 
 
 
1. Seinien tapetointi ja maalaus 
 
Kuivien tilojen seinät maalataan tai tapetoidaan edellisen taulukon mukaisesti. 
Tapettivaihtoehdot ovat nähtävillä myöhemmin järjestettävässä 
tapettinäyttelyssä. 
Maalikoodit ovat Tikkurilan Symphony värikartasta.  
 
Maalaus- ja tapettimuutoksista tarjous tapauskohtaisesti tapettinäyttelyn 
aikana. 
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2. Kalusteet 
 
Kalustetoimittaja: Novart Oy 
 
Keittiö: 
Keittiön kalusteovi: Milka 961 valkoinen maalattu sileä mdf 
Vedin: S12R 
Työtaso: VT3 Valkotammi 
 
Kalusterunko valkoinen 
Valolistat maalatut, väri valkoinen. 
 
 
 
 Vaihtoehdot veloituksetta 
1. Keittiön kalusteovi: Milka 96F cappuccino maalattu sileä mdf 
2. Keittiön kalusteovi: Milka 96G tummanharmaa maalattu sileä mdf 
 
1. Keittiön työtaso: Musta kivi MK laminaatti 
2. Keittiön työtaso: Wenge NW laminaatti 
 
1. Keittiö vedin: MN12 
 
Muut kalusteet: 
Valkoiset 
Vedin: KR12  
 
 Kalustemuutoksista tehdään tarjous tapauskohtaisesti. 
 
3. Parketti  
 
Asunnon kuivien tilojen lattiamateriaali on Upofloor, Tammi Natural. 
 
 Muista vaihtoehdoista tehdään tarjous tapauskohtaisesti.  
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Parketti on lämmön sekä ilmankosteuden vaihteluihin reagoiva materiaali. 
Mahdollinen parketin elämisestä aiheutuvat rakoilu on materiaalille ominaista. 
Parketilla on valmistajan antama materiaalitakuu. 
 
 
 Askeläänen sivuttaisesta siirtymästä johtuen kuivien tilojen lattioita ei 
laatoiteta edes muutostyönä. 
 
 
4. Keittiön kalustevälin laatat 
 
Keittiön kalustevälin laattoihin voitte valita veloituksetta perusvärin sijasta 
seuraavat värit. Saumaväri on valkoinen: 
 
 vaihtoehtoina veloituksetta on  
A) Upofloor Base Beige 1327, 15*15, kiiltävä vaalea 
beige 
B) Upofloor Base White matt, 15*15, matta valkoinen 
 
 Laatoissa käytetään Upofloorin laattoja. Halutessanne tarjouksen 
jostakin muusta laatasta, ilmoittakaa laatan nimi tarjouspyynnössänne. 
Käytettävän laatan on oltava Upoloorin varastotuote, jotta laattaa on 
varmemmin saatavana rakentamisen ajan. Ilmoittakaa samalla myös 
haluamanne sauma-aineen väri ja silikonin väri. 
 
5. Sauna: 
 
Panelointi ja lauteet kuusta. 
Asunnon saunan lattiamateriaalit on esitetty erillisessä taulukossa 
 
6. Kylpyhuone  
 
Asunnon kylpyhuoneen seinä- ja lattiamateriaalit on esitetty erillisessä 
taulukossa. 
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Kylpyhuoneen lattialaattojen perusvärin sijasta voitte valita veloituksetta 
seuraavat värit. Saumaväri on lattiassa tummanharmaa. 
 
 lattialaatoituksen vaihtoehtoina veloituksetta on  
A) Casa Diamante Riviera Wenge 10*10, ruskea 
B) Casa Diamante Pleasure Mocha 10*10, vaalean 
ruskea 
 
  Halutessanne voitte vaihtaa kylpyhuoneenne 
seinälaatat ja/tai lattialaatat lisähintaan peruslaatan asemesta Muista 
vaihtoehdoista sekä peruslaatoituksen muutoksista tehdään tarjous 
tapauskohtaisesti. 
 
 Laatoissa käytetään Upofloorin laattoja. Halutessanne tarjouksen 
jostakin muusta laatasta, ilmoittakaa laatan nimi tarjouspyynnössänne. 
Käytettävän laatan on oltava Upoloorin varastotuote, jotta laattaa on 
varmemmin saatavana rakentamisen ajan. Ilmoittakaa samalla myös 
haluamanne sauma-aineen väri ja silikonin väri. 
 
7. Asunnon väliovet: 
 
Väliovet ovat valkoisia laakaovia. Saunan ovi harmaa lasiovi. 
 
8. Kodinkoneet 
 
Kodinkonemerkki Rosenlew. 
 
Liesi: RKL505 4-levyinen, 50 cm leveä 
 
Astianpesukone: RW3540 60cm leveä 
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Kylmälaitteet:  
 
1H- ja 2H- asunnot Jää/pakastinkaappi RJP3531  
(1 kylmäkaluste/asunto) 
 
3H-asunnot Jää/pakastinkaappi RJP3531  
(1 kylmäkaluste/asunto) 
Tilavaraus toiselle kylmälaitteelle. 
 
 
Kodinkonetoimittajan mallimerkinnät muuttuvat usein. Jos mallisto muuttuu 
rakentamisen aikana, käytetään toimittajan mallistosta edellä mainittuja lähinnä 
vastaavia kodinkoneita. 
 
 Muutostyön tilauslomakkeessa lisähintoja yleisimmille 
kodinkonemuutoksille. 
 
9. Verhokiskot ja muut varusteet 
 
Asunnossa on ikkunaseinillä ja erillisissä ikkunoissa verhokiskot valkoisella 
suojalistalla. Verhokisko on olohuoneessa kaksikiskoinen, muissa huoneissa 
yhdellä kiskolla. Asuntoihin varataan liu’ut.  
 
 Sälekaihtimista lisätietoja ja hintoja tapettinäyttelyssä. 
 
 
10. Parvekelasitus 
 
Kaikkiin asuntoihin kuuluu parvekelasitus. 
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Liite 8. Materiaalivalintalomake 
ASUNTO OY TAMPEREEN TUOMENKUKKA ########
KYLPYHUONEEN JA ASUINTILOJEN VÄRIVALINNAT
Toimittakaa muutostyön tilauslomake menettelytapaohjeessa mainitun aikataulun
mukaisesti osoitteella:
Rakennustoimisto Pohjola Oy 
Marie Alajärvi
PL 825
33101 Tampere
Voitte valita veloituksetta yleissävyn seuraavista vaihtoehdoista:
(rastittakaa valitsemanne vaihtoehto)
1. Kylpyhuoneen ja saunan lattialaatoitus
Peruslaatta Upofloor Casa Diamante Pleasure Anthracite10*10 t.harm.
Sauma: 310 Vaaleanharmaa
Vaihtoehto 1 Upofloor Casa Diamante Riviera Wenge 10*10 ruskea.
Sauma: 502 Hiekanruskea
Vaihtoehto 2 Upofloor Casa Diamante Pleasure Mocha 10*10 v.ruskea.
Sauma: 502 Hiekanruskea
2. Kylpyhuoneen Seinälaatoitus
Peruslaatta Base White Matt 15*15, matta valkoinen
Tehosteseinä Base Cement grey 15*15, kiiltävä harmaa
Sauma: 300 Marmorinvalkoinen
3. Kuivien tilojen lattiamateriaali
Parketti, Tammi Natural
Laminaatti, Upofloor Youngline Click Vaahtera
Laminaatti, Upofloor Youngline Click Pähkinä
TILAUS
Asunnon nro
allekirjoitus paikka ja aika
nimenselvennys
täydelliset osoitetiedot
sähköpostiosoite
puh. koti puh. päivisin
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ASUNTO OY TAMPEREEN TUOMENKUKKA 22.11.2011
MUUTOSTYÖN TILAUSLOMAKE
Toimittakaa muutostyön tilauslomake menettelytapaohjeessa mainitun aikataulun
mukaisesti osoitteella:
Rakennustoimisto Pohjola Oy 
Marie Alajärvi
PL 825
33101 Tampere
Jos haluatte vaihtaa huoneistonne kodinkoneita, voitte valita   
haluamanne muutostyöt seuraavista vaihtoehdoista: ( Rastittakaa haluamanne vaihtoehto )
     MUUTOSTYÖ Lisähinta TILATUT
1. Kodinkoneet
Valkoiset kodinkoneet
Perusliesi RKL505 0 € =
Keraaminen liesi,  RKK505 227 € =
Kiertoilmaliesi keraamisella tasolla, RMK505 278 €    =
Mikroaaltouuni RME2060W 87 €      =
Perus APK RW3540 0 € =
Perus JPK RJP3531 0 € =
Jääviileäkaappi RJKL3850       49 € =
Pakastin RPP3230        (varaus 3H+K+S) 510 €     =
ROSTERI
Liesi EKC514501X 536 €    =
Astianpesukone ESF65050X 211 €    =
Jää-pakastinkaappi ERB36233X 148 €    =
Jääkaappi ERC37302X 422 €    =
Pakastinkaappi EUF29406X   (varaus 3H+K+S) 1 068 €  =
Hinnat sisältävät arvonlisäveron 23 %. YHTEENSÄ =
TILAUS
Tilaan tarjoamanne muutostyöt.
asunnon nro aika ja paikka
allekirjoitus nimenselvennys
osoite
puh. sähköposti
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ASUNTO OY TAMPEREEN TUOMENKUKKA 22.11.2011
KEITTIÖN VÄRIVALINNAT 
Toimittakaa muutostyön tilauslomake menettelytapaohjeessa mainitun aikataulun
mukaisesti osoitteella:
Rakennustoimisto Pohjola Oy 
Marie Alajärvi
PL 825
33101 Tampere
Voitte valita veloituksetta keittiönne yleissävyn seuraavista vaihtoehdoista:
(rastittakaa valitsemanne vaihtoehto)
1. Keittiön kalusteiden ovet
Perusovi Milka 961 valkoinen maalattu sileä mdf
Vaihtoehto 1. Milka 96F cappuccino maalattu sileä mdf
Vaihtoehto 2. Milka 96G tummanharmaa maalattu sileä mdf
Vedin: S12R MN12
2. Keittiön kalustevälin laatoitus
Peruslaatta Upofloor Base Cement Grey 15*15, kiiltävä harmaa
Vaihtoehto 1. Upofloor Base White Matt 1321 15*15 matta valkoinen
Vaihtoehto 2. Upofloor Base Beige 1327 15*15 vaalean beige kiiltävä
Kalustevälilaatoituksen sauma: 300 Marmorinvalkoinen
3. Keittiön työtaso
Perustaso VT3 Valkotammi, taivereuna
Vaihtoehto 1. Musta kivi MK laminaatti, taivereuna
Vaihtoehto 2. Wenge NW laminaatti, taivereuna
TILAUS
Asunnon nro
paikka ja aika
nimenselvennys
allekirjoitus
täydelliset osoitetiedot
sähköpostiosoite
puh. koti puh. päivisin
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Liite 9. Kaluste-esite 
Kaapistojen vetimet
Perusvedin S12R
Matta kromi, kok.pituus 152 mm
Vaihtoehto 1 MN12
Matta niklattu, kok.pituus 146 mm
Työtasot taivereunalla
Perustaso VT3 Valkotammi
Vaihtoehto 1 Musta Kivi MK laminaatti
Vaihtoehto 2 Wenge NW laminaatti
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Kalusteovet/lattialaatoitus
Perusovi Milka valkoinen maalattu sileä mdf HR3 
Upofloor Casa Diamante Pleasure Anthracite10*10 t.harm.
Vaihtoehto 1  Milka 96F cappuccino maalattu sileä mdf
Upofloor Casa Diamante Riviera Wenge 10*10 ruskea.
Vaihtoehto 2 Milka 96G tummanharmaa maalattu sileä mdf
Upofloor Casa Diamante Pleasure Mocha 10*10 v.ruskea.
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Liite 10. Muutostyötarjous 
   MUUTOSTYÖTARJOUS n:o 2
23.11.2011
nimi ESIMERKKI Kohde: As. Oy Valkeakosken
osoite Apiankyyhky
Huoneisto:
puhelin:
e-mail: MAIL
TARJOAMME SEURAAVAT LISÄ- JA MUUTOSTYÖT:
1. Sähkömuutos Lisähinta 3 841 €
Koko asunto: Rasiamuutokset listauksen mukaan
2. Laatoitusmuutos Lisähinta 3 532 €
Kph: Lattia Aitokivi Multicolor Mix 1644€
Seinät Isole Bora Bora 33*55 pystyyn 1056€
Tehoste Aitokivi Multicolor Mix 232€
Boordi Aitokivi Multicolor Mix, korkeus n. 120cm, 600€
3. Laatoitusmuutos Lisähinta 1 560 €
Erillis-wc: Lattia Aitokivi Multicolor Mix 320€
Seinät Isole Bora Bora 33*55 pystyyn 633€
Tehoste Aitokivi Multicolor Mix 232€
Boordi Aitokivi Multicolor Mix 375€
Tarjoushinnat sisältävät arvonlisäveron 23%
TARJOUKSEMME ON VOIMASSA 4.11.2011 ASTI
Rakennustoimisto Pohjola Oy
psta Marie Alajärvi
Kohde: As. Oy Valkeakosken
Apiankyyhky
TILAUS Huoneisto 0
TILAAN  KOHTIEN  MUKAISET MUUTOSTYÖT
LISÄHINTAAN €, SIS ALV 23%
päiväys ja paikka huoneiston haltijan allekirjoitus
Pyydämme palauttamaan tilauksen allekirjoitettuna em. päivään mennessä.
Yhteystiedot: Marie Alajärvi
puh: 020 7759 654
sähköposti: marie.alajarvi@pohjolarak.fi
Osoite: Rakennustoimisto Pohjola Oy/ Muutostyöt
PL 825
33101 TAMPERE  
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Liite 11. Rosteripaketti 
ROSTERIPAKETTI
Keraaminen kiertoilmaliesi rosteri: EKC514501X
Paino (kg)         43
Leveys (mm) 500
Syvyys (mm) 600
Korkeus (mm) 898
Energialuokka A
Lieden tyyppi Keraaminen
Tilavuus (l) 52
Grillitoiminto Kyllä
Kiertoilmatoiminto Kyllä
Paistovahti Kyllä
Väri Teräs
Takuu (kk) 24
Jääkaappipakastin rosteri: ERB36233X
Paino (kg)         73
Leveys (mm) 595
Syvyys (mm) 632
Korkeus (mm) 1850
Energialuokka A+
Energian kulutus 281 (kWh/vuosi)
Tilavuus (l) 245
Tilavuus (l) 92
Oven kätisyys Oikea
Kätisyys vaihdettavissa Kyllä
Ovi auki hälytys Ei
Väri Teräs
Lämmön nousuaika (h) 20
Pakastusteho (kg/vrk) 4
Sulatus, jääkaappi Autom.
Sulatus, pakastin Manuaal.
Takuu (kk) 24
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Astianpesukone ESF65050X
Leveys (mm) A
Syvyys (mm) 12
Korkeus (mm) 1,05
Energialuokka 13
Pesuajan näyttö Kyllä
Lapsilukko Kyllä
Tilavuus (l) 37,4
Oven kätisyys 818
Kätisyys vaihdettavissa 596
Ovi auki hälytys 575
Väri Teräs
Ilto Swegon Liesikupu
Säädinkupu on varustettu PL-lampulla, 4-portaisella säätimellä ja 16-portaisella muuntajalla.
Leveys 50cm
Mikroaaltouuni ELECTROLUX EMS20405X
Tyyppi Vapaastisijoitettava
Väri Ruostumaton teräs
Käyttöpaneeli Elektroninen
Tilavuus (l) 20
Uunin lautasen halkaisija 24,5
Mikroaaltojen maksimiteho (w) 800
Tehotasoja (kpl) 5
Grilli-toiminto               Kyllä
Grillin teho (w) 1 000
Kello                Kyllä
Takuuaika                24 kk
Leveys (cm) 46,1
Korkeus (cm) 28
Syvyys (cm) 37,3
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Liite 12. Tukipaketti ikääntyville              
 
TUKIPAKETTI IKÄÄNTYVILLE
Sisältää tukikahvan, suihkupidikkeen, tukikaiteen ja iskuistuimen
Suihkuistuin
Tukikaide
Tukikahva
Senioriallas
 
 
